



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1072 Data: 01/08/2019**

**OGGETTO ;** Affidamento dei lavori complementari di "Completamento della realizzazione della rotatorie d'accesso al centro abitato SS. 195 1° lotto" e impegni di spesa.

\*\*\*\*\*

### **Il Responsabile del Settore Tecnico**

**visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n° 8 del 21 maggio 2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

**Premesso che**

- con Determinazione 482/02 del 18/08/2009: veniva affidato l'incarico per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, ai sensi D.lgs. 81/2008, concernente i lavori di "realizzazione delle rotatorie d'accesso al comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula", allo studio professionale: Associazione temporanea di professionisti Ingg. Giovanni Masala, Daniele Tolu, Luigi Nucita, Nicola, per un importo complessivo di contratto pari ad € 49.150,21;
- con Deliberazione C.C. n° 26 del 02/09/2015 venne approvato, il progetto definitivo/esecutivo del primo lotto funzionale relativo ai lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula, di cui la finanziamento R.A.S. ASS LL.PP: determinazione n° 52444/4396 del 19/12/2008, di importo complessivo di € 1.400.000,00.
- con determinazione 167/02 del 22/04/2016 vennero aggiudicati i lavori all'impresa Geom. Putzu Sebastiano Via Domenico Millelire 07016 Pattada SS, P.I. 01942020908 C.F PTZSST79P23G203U, per un importo complessivo di contratto pari ad € 534.000,00 + IVA di legge;

**Visto** il contratto di appalto stipulato con la citata ditta, Rep. 979 del 17/10/2016 Reg. a Cagliari al n° 98 del 26/10/2016;

**Premesso inoltre che** con deliberazione di G.M. 49 del 30/05/2018 venne approvata una perizia suppletiva e di variante in aumento di spesa, per un importo complessivo aggiornato per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza degli oneri per al sicurezza di € 737.163,68;

**Considerato che:**

- l'Amministrazione comunale intende completare i lavori di realizzazione della rotatorie d'accesso al centro abitato SS. 195 1° lotto, in corso di ultimazione, diretti dall A.T.P. Ingg. Masala, Nucita, Tuveri, Tolu, Capogruppo Ing. Giovanni Masala;
- a tal fine con determinazione 732 del 11/06/2019 venne affidato l'incarico per, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi D.LGS 81/2008 concernente le opere di "Completamento della realizzazione della rotatorie d'accesso al centro abitato SS. 195 1° lotto" all'Ing. Giovanni Masala, per un importo complessivo di € 3.150,00 + Inps, Inarcassa e IVA di legge;
- che con deliberazione G.M. 64 del 10/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Completamento della realizzazione della rotatorie d'accesso al centro abitato SS. 195 1° lotto" predisposto dall'Ing. Giovanni Masala per i lavori complementari necessari per rendere l'opera utilizzabile e funzionale, per un importo complessivo di € 40.158,77così distinto:

quadro economico

Importo lordo lavori	€	37.302,14
ribasso d'asta del 28%	€	10.444,60
Importo lavori al netto del ribasso	€	26.857,54
Oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.652,44
Importo lavori oneri per sicurezza compresi	€	29.509,98
IVA 22%	€	6.492,20
Spesetecniche progettazione , D. L. e coord sicurezza di perizia	€	3.150,00
INPS 4%	€	126,00
INARCASSA 4%	€	131,04
IVA 22%	€	749,55
<b>TOTALE</b>	€	40.158,77

Composto dai seguenti elaborati

- A Relazione tecnica e illustrativa;
- B Analisi dei nuovi prezzi;
- C Elenco nuovi prezzi
- D Computo metrico estimativo;
- E Schema di contratto;
- F Verbale accertamento danni di forza maggiore;

**considerato che:**

- trattasi di lavori complementari che in parte non figurano nel progetto iniziale e ad ogni modo risultano quali ripetizione di lavorazioni già compresi nel contratto principale che sono divenuti necessari, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta;

- l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi per rendere la struttura utilizzabile e funzionale;
- ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 in base al quale è ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori o i servizi complementari divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera;
- i lavori previsti nel progetto sono complementari alle opere già eseguite e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- l'importo dei lavori complementari risulta inferiore del 50,00 % dell'importo contrattuale originario;
- sulla base di quanto disposto dal Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs n. 50 del 18.04.2016) restano confermati e fissati i principi base dell'ex art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/06;

**acquisita** con nota ns. prot. 8589 del 18/07/2018 la disponibilità ad eseguire i lavori di completamento da parte dell'Impresa Sebastiano Putzu, esecutrice del contratto principale, con l'applicazione degli stessi prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali, accettando le condizioni contrattali di cui alla lettera schema di lettera commerciale trasmessa con nota prot. 8589 del 18/07/2019 e firmando digitalmente per accettazione il progetto di cui all'oggetto

**considerato** che, in conseguenza dell'applicazione del ribasso l'importo di affidamento ammonta ad € 29.509,98 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**premesso che:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

**visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**tenuto conto** che le apposite dotazioni per l'intervento sono previste al Cap./Art. 10052008 denominato "REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA" sul imp. 675 anno 2019, sufficientemente capiente;

**Rilevato** che il codici attribuiti e relativi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento, risultano essere i seguenti:

- Cig: Z392948E1A
- Cup: I51B08000290002

**dato atto** della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento;

**visto** il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 L.R. 5/2007;

## **DETERMINA**

1. Affidare i lavori complementari specificati in premessa di "Completamento della realizzazione della rotatorie d'accesso al centro abitato SS. 195 1° lotto", alla ditta Geom. Putzu Sebastiano Via Domenico

Millelire 07016 Pattada SS, P.I. 01942020908 C.F. PTZSST79P23G203U, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali, ai sensi dell'art. 63 comma 5 D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 in quanto gli stessi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento, nonché l'affidamento ad altro operatore o l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi per rendere la struttura utilizzabile e funzionale, per un importo di affidamento di complessivi € 29.509,98 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importo lavori € 26.857,54 oltre oneri per la sicurezza di € 2.652,44 + I IVA al 22%;

2. di subimpegnare la spesa lorda di € 36.002,18, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
3. che i dati finanziari delle presente determina sono caricati e resi visibili in calce dal sistema informatico (atti amministrativi)
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e secondo il seguente schema:
  - Data emissione fattura 30/11/2019
  - Scadenza pagamento 31/12/2019
  - Importo € 36.002,18
5. che la scadenza giuridica dell'obbligazione è il 31/12/2019;
6. di dare atto che gli impegni di spesa di cui alla presente determinazione ricadono nella casistica di cui all'art 163 C.2 del T.U degli Enti Locali;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
11. di disporre la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;
12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**L'ISTRUTTORE  
LILLIU GIANLUCA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LILLIU GIANLUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Data: 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPO LUCIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14/08/2019 al 29/08/2019

Data, 14/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**ESPIS GIANNA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*