



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1451 Data: 15/10/2019

OGGETTO ; approvazione perizia di variante n° 1 dei lavori di “Ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale”, impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n° 8 del 21 maggio 2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

PREMESSO CHE:

- con determinazione 70 del 07/03/2017 venne affidato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori di ampliamento e sistemazione cimitero comunale, al professionista R.T.P. capogruppo Ing. Gallozzi Roberto, mandatarî Ing. Orrù Sarah, Arch. Grussu Lorenzo, con sede in Via Cimarosa, 12 - 09128 Cagliari, C.F. GLLRRT76L04H223B, P.IVA 03356400923, per un importo di € 11.739,41 + Cassa e IVA di legge;
- con deliberazione G.M. 93 del 27/10/2017 venne approvato il progetto di fattibilità tecnico- economica dei lavori di “ampliamento e sistemazione cimitero comunale” predisposto dalla R.T.P. capogruppo Ing. Gallozzi Roberto, mandatarî Ing. Orrù Sarah, Arch. Grussu Lorenzo;
- con deliberazione G.M. 128 del 08/11/2018 venne approvato il progetto definitivo esecutivo aggiornato dei lavori di di cui all'oggetto predisposto dalla R.T.P. capogruppo Ing. Gallozzi Roberto, mandatarî Ing. Orrù Sarah, Arch. Grussu Lorenzo, per un importo complessivo d'intervento pari a € 268.000,00

- con determinazione 163 del 06/02/2019 vennero aggiudicati i lavori ditta C. Masia Prefabbricati s.n.c., con sede in prolungamento Via Ozieri s.n. 09170 Oristano P.I e C.F. 00048720957, che ha offerto un ribasso del 57,81% per un importo di aggiudicazione pari quindi a 88.810,34 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.500,00, per un importo complesso di contratto di € 95.310,34 + IVA di legge,

DATO ATTO CHE: in fase di realizzazione dei lavori, si è reso necessario predisporre una perizia di variante in aumento in percentuale del 11,216 % corrispondente ad un incremento lavori di € 10.690,76 netti compresi oneri per la sicurezza, predisposta nel rispetto dell'art 106 del D.lgs 50/2016 e rientra quale modifica di contratto in corso d'opera secondo quanto previsto dal comma 2 lettera b) in quanto l'aumento di contratto, paria all' 11, 216%, risulta essere al di sotto del limite del 15% del valore iniziale di contratto ed inoltre le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto, , che prevede l'inserimento di n° 2 nuovi prezzi;

VISTA la perizia di variante tecnica predisposta dalla R.T.P. capogruppo Ing. Gallozzi Roberto, mandataria Ing. Orrù Sarah, Arch. Grussu Lorenzo, trasmessa con nota prot. 11319 del 24/09/2019, depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati:

- A RELAZIONE GENERALE
- B QUADRO ECONOMICO VARIANTE
- C QUADRO COMPARATIVO
- D COMPUTO METRICO DI VARIANTE
- E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- E ATTO SOTTOMISSIONE NUOVI PREZZI
- TAV. 1 INQUADRAMENTO
- TAV. 2 DETTAGLI INTERVENTO

DATO ATTO CHE:

- il quadro economico di perizia è quello sotto riportato:

importo lordo di progetto	€	210.500,00
importo lordo di perizia	€	25.339,56
importo lordo totale	€	235.839,56
ribasso d'asta 57,81%	€	136.338,85
importo netto lavori	€	99.500,71
oneri per la sicurezza	€	6.500,00
importo netto di contratto	€	106.000,71
IVA sui lavori al 10%	€	10.600,07
spese tecniche iniziali RTP	€	11.739,41
spese tecniche di perizia RTP	€	1.561,59
Inar cassa 4% RTP	€	532,03
IVA spese tecniche esente RTP , ad eccezione di quanto già liquidato all'Ing. Sarah Orru	€	134,30

fondo di cui all'art 113 c. 3 Dlgs 50/2016, a favore del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche e loro collaboratori. pari all' 80% del 2% importo lordo lavori

€ 3.877,43

fondo di cui all'art 113 c. 4 Dlgs 50/2016, per l'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica,.....par al 20% del 2% dell'importo lordo lavori

€ 969,36

contributo gara ANAC	€	225,00
accordi bonari 3% lavori imprevidisti, spese gara, e	€	132.360,10
totale	€	268.000,00

VISTO: l'incremento di spesa complessivo lordo tenuto conto degli impegni già assunti risulta essere di € 9.120,04 troverà capienza nelle previsioni del bilancio sulle somme disponibili sull'imp. 723 anno 2019 Cap. 12092003;

VISTO il DPR 207/2010, D.lgs. 50/2016, il D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 12092003 denominato "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI CUI PARTE ENTRATA 30000160" del bilancio 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa;
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di "Ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale", predisposta dalla R.T.P. capogruppo Ing. Galozzi Roberto, mandatarì Ing. Orrù Sarah, Arch. Grusso Lorenzo, , trasmessa con nota prot. 11319 del 24/09/2019, depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
3. di approvare il nuovo quadro economico di perizia dei lavori citato in premessa;
4. di impegnare e sub impegnare la somma complessiva di € 9.120,04, così come indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
5. che i dati finanziari della presente determinazione sono caricati e resi visibili in calce dal sistema informatico (atti amministrativi)
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: data emissione liquidazione 30/11/2019 scadenza pagamento 31/12/2019;
8. che la scadenza giuridica dell'obbligazione è il 31/12/2019;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;
11. di trasmettere il presente provvedimento:
12. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
13. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

14. di disporre la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;
15. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 10/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Data: 15/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 15/10/2019 al 30/10/2019

Data, 15/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)