



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

**Num.: 9 Data: 18/01/2019**

**OGGETTO ;**      **Approvazione perizia di variante del progetto relativo ai lavori di "realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari - Pula"**

\*\*\*\*\*

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n° 13/2018 di nomina del Responsabile dell'area tecnica nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

### PREMESSO CHE:

- con nota Prot.1844 del 15/01/2008 la R.A.S. Ass. dei LL.PP. trasmetteva la determinazione n052444/4396 del 19/12/2008 di assegnazione del finanziamento per la realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch dalla S.S. 195 tratto Pula - Cagliari , per un importo complessivo di € 1.400.000,00;
- con Deliberazione n.36 del 08/05/2008 veniva approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari - Pula, di cui al finanziamento R.A.S. ASS LL.PP: determinazione n052444/4396 del 19/12/2008, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e depositato agli atti dello stesso ufficio, dell'importo complessivo così come indicato nella permessa di € 1.400.000,00;
- detto progetto prevedeva la realizzazione delle 2 rotatorie di accesso all'abitato di Sarroch oltre ai lavori di messa in sicurezza della viabilità di collegamento dalla periferia

dell'abitato alla SS 195 in località Genniauri;

- - che con determinazione n. 72/02 del 17/02/2009 veniva indetta, una gara mediante procedura in economia, ai sensi dell'Art. 125 del D.lgs. 163/2006 e del regolamento delle spese in economia, per l'individuazione di un professionista a cui affidare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, ai sensi D.lgs. 81/2008, concernente i lavori di "realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari - Pula" e successivamente veniva affidato in via definitiva l'incarico suddetto allo studio professionale ATI Ingg. Giovanni Masala, Daniele Tolu, Luigi Nucita, Nicola Tuveri, con studio in via dei Colombi 31, (09126) Cagliari; per un importo complessivo di contratto pari ad € 49.150,21;
- in data 08/09/2009 veniva firmata la convenzione fra l'ATP ed il Comune di Sarroch relativamente all'incarico di cui sopra;
- con Determinazione n. 200/02 del 27/04/2010 veniva stabilito di affidare all'Ing. Mario Mossa, dirigente del Comune di Cagliari, per quanto attiene i lavori di "realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch - S.S. 195 Sulcitana - tratto Cagliari-Pula", l'incarico di Attività di Supporto al Responsabile del Procedimento dei lavori citati in oggetto;

#### **VISTE:**

- la deliberazione di C.C. n. 26 del 2/10/2015. Con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo generale e primo lotto relativo ai lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula;
- la deliberazione di G.C. n. 49 del 30/05/2018. Con la quale veniva approvata la perizia suppletiva di variante n° 1 relativa ai lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula;

**DATO ATTO CHE** per i lavori di cui all'oggetto, per motivi di carattere tecnico, si è reso necessario apportare alcune variazioni meglio descritte nella perizia di variante senza aumento di spesa;

#### **VISTI :**

- gli elaborati di perizia trasmessi predisposti dall' Associazione Temporanea di Professionisti Ingg. Giovanni Masala, Daniele Tolu, Luigi Nucita, Nicola Tuveri, trasmessi il 13/11/2018 ns. Prot. 10597 e depositati agli atti dell'ufficio tecnico;
- Il Nulla osta alle modifiche da effettuarsi sui lavori di cui all'oggetto, trasmesso dall'ANAS il 4/12/2018 ns. Prot. N. 11439;

**DATO ATTO CHE** per i lavori di cui all'oggetto è stato richiesto il nulla osta ad Abbanoa SpA la quale non ha dato alcuna risposta entro i termini di legge per cui ai sensi dell'art. 17 Bis c.2 il nulla osta si intende acquisito;

**VISTO** l'ex D.lgs. 163/2006, il DPR 207/2010, D.lgs. 50/2016, il D.lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto della premessa;
2. di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa dei lavori di "realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari - Pula", predisposta dall' Associazione Temporanea di Professionisti Ingg. Giovanni Masala, Daniele Tolu, Luigi Nucita, Nicola Tuveri, trasmessi il 13/11/2018 ns. Prot. 10597 e depositati agli atti dell'ufficio tecnico;

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu.
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;  
—
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Sarroch \_\_\_\_\_

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP:  
E UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Gian Luca Lilliu***

**L'ISTRUTTORE  
LILLIU GIANLUCA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LILLIU GIANLUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 18/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Data, 21/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*