



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1272 Data: 01/10/2020

**OGGETTO ;** Affidamento dei lavori complementari di” Opere di completamento del parco sportivo comunale” e impegni di spesa.

\*\*\*\*\*

### Il Responsabile del Settore Tecnico

#### VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale Sull’ordinamento Generale Degli Uffici E Dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale Di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale Dei Contratti;
- Il Regolamento Comunale Sui Controlli Interni;
- il Decreto Sindacale n° 4 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell’area tecnica manutentiva nella persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu;

#### Premesso che

- deliberazione G.M. 50 del 08/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “completamento del Parco sportivo comunale 1° lotto (parte coperta) e realizzazione del 2° lotto del Parco sportivo comunale (parte scoperta)” predisposto dallo Studio Professionisti Associati s.r.l., D.L. Ing. Carlo Caredda;
- con determinazione 649 del 19/12/2016 vennero aggiudicati i lavori all’impresa Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire 07016 Pattada SS, P.I. 01942020908 C.F PTZSST79P23G203U,
- con regolare contratto, Rep. 985 del 05/04/2017 Reg. a Cagliari al n°3518 del 28/04/2017, sono stati affidati i lavori alla sopraccitata impresa;
- deliberazione G.M. 40 del 04/05/2018 venne approvata la perizia suppletiva di variante n° 1 in aumento dei lavori di cui all’oggetto
- con deliberazione G.M. n° 98 del 13/11/2019 venne approvata la perizia suppletiva e di variante n°2 in aumento dei lavori di cui all’oggetto

#### Considerato che:

- l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di completare i lavori relativi al Parco sportivo

comunale 1° lotto (parte coperta) e del 2° lotto del Parco sportivo comunale (parte scoperta)", ormai ultimati, e prossimi al collaudo statico.

- a tal fine l'Amministrazione Comunale ha dato incarico alla Responsabile della Area Tecnica Settore LL.PP. Ing. Gian Luca Lilliu per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi D.LGS 81/2008 concernente le "Opere di completamento del Parco sportivo comunale";
- che con deliberazione G.M. 52 del 27/082020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Opere di completamento del parco sportivo comunale" predisposto dal Responsabile della Area Tecnica Settore LL.PP. Ing. Gian Luca Lilliu, secondo indicazioni dell'Amm.ne, tra marzo e giugno del 2020, per un importo complessivo di € 52.000,00 così distinto:

#### quadro economico

Importo lavori da computo metrico	€ 53.718,99
ribasso (29%)	€ 15.578,51
Importo lavori al netto del ribasso	€ 38.140,48
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.850,00
importo totale dei lavori al netto del ribasso	€ 39.990,48
IVA sui lavori 22%	€ 8.797,91
fondo art. 113 c. 3-4 D.Lgs. 50/2016	€ 1.111,38
ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI 3% lavori netti	€ 1.199,71
imprevisti, oneri vari e arrotondamenti	€ 900,52
TOTALE	€ 52.000,00

Composto dai seguenti elaborati

- A Elenco dei prezzi unitari
- B Analisi prezzi
- C Computo metrico estimativo
- D Relazione tecnica illustrativa
- E Quadro economico
- F Piano sostitutivo della sicurezza
- G Computo metrico estimativo sicurezza
- Tav. 1 planimetria opere di completamento

#### considerato che:

- trattasi di lavori complementari che in parte non figurano nel progetto iniziale e ad ogni modo risultano quali ripetizione di lavorazioni già compresi nel contratto principale che sono divenuti necessari, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta;
- l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi per rendere la struttura utilizzabile e funzionale;
- ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 in base al quale è ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori o i servizi complementari divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera;
- i lavori previsti nel progetto sono complementari alle opere già eseguite e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza creare inconvenienti alla

stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

- l'importo dei lavori complementari risulta inferiore del 50,00 % dell'importo contrattuale originario;
- sulla base di quanto disposto dal Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs n. 50 del 18.04.2016) restano confermati e fissati i principi base dell'ex art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/06;

**acquisita**, previa ns richiesta prot. 10917 del 02/09/2020, la disponibilità ad eseguire i lavori di completamento da parte dell'Impresa Geom. Putzu Sebastiano, esecutrice del contratto principale, con nota ns. prot. 11269 del 09/09/2020, con l'applicazione degli stessi prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali;

**considerato che** in conseguenza dell'applicazione del ribasso l'importo di affidamento ammonta ad € 39.990,48 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

#### **Richiamati:**

- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- a delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; → la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

**Dato atto** che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

**visto** il D.lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 L.R. 5/2007;

**visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**considerato che** i lavori in oggetto rientrano nella rideterminazione del quadro economico al fine della verifica contabile nel rispetto delle disposizioni del punto 5.4.10 allegato 4.2 D.Lgs 118/2011

**tenuto conto** che le apposite dotazioni per l'intervento sono previste al Cap./Art. 10612003 denominato "COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA" sul imp. 1020 anno 2020, sufficientemente capiente;

**RILEVATO** che i codici attribuiti e relativi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari , per il presente procedimento risultano i seguenti :

- CIG Z412E42F39
- CUP I55G11000090004

**dato atto** della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto ;
2. Affidare i lavori complementari specificati in premessa "Opere di completamento del parco sportivo comunale", alla ditta Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire 07016 Pattada SS, P.I.

01942020908 C.F PTZSST79P23G203U, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara dei lavori principali, ai sensi dell'art. 63 comma 5 D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 in quanto gli stessi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento, nonché l'affidamento ad altro operatore o l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi per rendere la struttura utilizzabile e funzionale, per un importo di affidamento di complessivi € 39.990,48 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importo lavori € 38.140,48 oltre oneri per la sicurezza di € 1.850,00)+ I IVA al 22%;

3. di subimpegnare, l'importo complessivo di € 49.899,77, così come indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nel seguente modo: € 48.788,39 a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano, € 889,10 favore del RUP fondo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016, € 222,28 per acquisto di attrezzature.... fondo art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016;
4. che i lavori in oggetto rientrano nella rideterminazione del quadro economico al fine della verifica contabile nel rispetto delle disposizioni del punto 5.4.10 allegato 4.2 D.Lgs 118/2011
5. che i dati finanziari della presente determinazione sono caricati e resi visibili in calce dal sistema informatico (atti amministrativi)
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: data emissione fattura 30/11/2020 scadenza pagamento 31/12/2020 importo € 49.899,77;
8. che la scadenza giuridica dell'obbligazione è il 31/12/2020;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;
11. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
12. di disporre la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;
13. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**L'ISTRUTTORE  
CABONI ROBERT LUCA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LILLIU GIANLUCA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### **PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 01/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP  
LILLIU GIANLUCA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

#### **VISTO CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 01/10/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.09.016	06.01	10612003	2020	N. 1020	€ 158.899,48
2.02.01.09.016	06.01	10612003	2020	N. 1020	€ 158.899,48
2.02.01.09.016	06.01	10612003	2020	N. 1020	€ 158.899,48

Data: 01/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 02/10/2020 al 17/10/2020

Data, 02/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*