
Allegato B alla Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015

Anno di riferimento* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-€                                                                                            -€                                                                                   12.530,10€                                                                         4.590,00€                                                                           -€                                                                                   1.225,50€                                                                           2.520,00€                                                                           33.475,38€                                                                         2.570,40€                                                                           2.257,00€                                                                           76.927,53€                                                                                     6.333,85€                                                                                       8.200,00€                                                                                        

12/11/2009 -saldo impresa  Servizi Geotecnci snc, 
subprocedimento dei lavori di esecuzione di una serie di 
sondaggi e prove di laboratorio necessarie 
all'elaborazione  della progettazione definitiva dei lavori di 
realizzazione del canale di guardia  

08/01/2010 - saldo spese tecniche Geologo Pietro Pittau,  
per la redazione della relazione geologica, necessaria 
all’elaborazione della progettazione definitiva 

09/07/2012 - saldo incentivo U.T.C. art 92 dlgs 163/2006 
predisposizine della progettazione preliminare dei lavori 
di realizzazione del canale di guardia  

04/11/2013 - 1° acconto 60% incentivo RUP e 
collaboratori art 92 dlgs 163/2006 procedimento di 
progettazione definitiva dei lavori di realizzazione del 
canale di guardia  

24/07/2014 - saldo spese tecniche di progettazione 
definitiva ed esecutiva, Studio Sardegna Ingegneria 
S.c.r.a.l.

27/10/2015 1° acconto supporto al RUP  26/01/2016 saldo servizio di pubblicità esito gara ditta 
Mediaghafic  

 13/03/2017-28/03/2017 - 20/04/2017 -24/07/2017- 31/07/2017 
pagamenti acconti del 80% espropri  

 21/12/2019 ACCONTO SPESE TECNICHE SUPPORTO UFFICO 
ESPROPRI  

 10/07/2020 Liquidazione costi dell’Agenzia delle Entrate, esproprio 

227,82€                                                                              1.924,00€                                                                           375,00€                                                                              5.644,45€                                                                                       9.760,24€                                                                                       54,04€                                                                                             

17/11/2009 - saldo incentivo U.T.C. art 92 dlgs 163/2006 
subprocedimento dei lavori di esecuzione di una serie di 
sondaggi e prove di laboratorio necessarie 
all'elaborazione  della progettazione definitiva dei lavori di 
realizzazione del canale di guardia  

06/12/2012 - saldo spese tecniche Archeologo D.ssa 
Raffaella Carta,  per la redazione della relazione 
acheologica, necessaria all’ottenimento del previsto Nulla 
Osta da parte della stessa Soprintendenza 

22/02/2016 paganmento cotributo gara all'ANAC  12/04/2017 pagamento analisi chime delle terre di scavo all'ARPAS  23/12/2019 SALDO SPESE TECNCIGE FRAZIOMANTO AREE 
ESPROPRIO  

 13/07/2020 Liquidazione inserzione Buras Decreto di esproprio 

117.531,96€                                                                                   200.000,00€                                                                                     270.127,88€                                                                    
 09/10/2017 anticipazione 20% impresa appaltatrice SARCOT srl  SAL lavori saldo lavori 

1.742,16€                                                                                       15.000,00€                                                                                       12.388,96€                                                                      
 saldo relazione carrareizzione delle terre di scavo geologo Alessandro 
Stancari  

acconto spese tecncihe professionisti saldo professionisti 

635,44€                                                                          

saldo incentivo al RUP 

2.629,54€                                                                       

accantonamento fondo acquisto da parte dell’ente di 
beni, strumentazioni e tecnologie... art.93 c. 7 quarter 
Dlgs 163/206

6.311,60€                                                                       
saldo supporto al RUP 

3.410,53€                                                                                        14.000,00€                                                                      
saldo supporto ufficio espropriazioni assistenza archeologica  

44.800,64€                                                                                       22.000,00€                                                                      

saldo espriori spostamento sottoservizi  e impianti  

80.805,98€                                                                      

imprevisti, perizie , accordi bonari, consulenze, imposte 

per autorizzazioni e concessioni, allacci a servizi etc

Anno di riferimento* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021

Finazimento Determinazione RAS Ass Difesa Ambiente 1359 determina contrarre 104/02 del 10/03/2009 per determinazione n° 201-02 del 27/04/2010 venne affidato Istanza parere R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente determinazione n° 632-02 del 30/11/2012 venne affidato Istanza parere Assessorato EE.LL Ufficio Tutela parere/determinazione della R.A.S. Assessorato EE.LL deliberazione C.C.14 del 21/07/2015 di approvazione del 03/05/2016, verbale di immissione in possesso aree in 08/05/2017 verbale di consegna provvisoria con esclusivo 22/06/2018 Il Ministero della Ambiente ha dato il Nulla Ostta 12/09/2019 Deliberazione RAS 36/38 di Autorrizazione di 20/07/2020 inizio lavori Maggio 2021 Fine lavori, secondo croprogramma di

“PROGRAMMA Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del ris chio idrogeologico, annualità 2006, di cui al Finan ziamento R.A.S. Assessorato della Difesa Ambiente ”

Soggetto attuatore  COMUNE DI SARROCH 

Intervento: Realizzazione di un c anale di guardia per la protezione del centro abitat o dal rischio idrogeologico 1° lotto Funzionale  Importo  € 960.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Avanzamento finanziario

Finazimento Determinazione RAS Ass Difesa Ambiente 1359 
del 28/09/2007

determina contrarre 104/02 del 10/03/2009 per 
l’affidamento del servizio in oggetto mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art 125 del D.lgs 163/2006, e 
dell’art 7 del regolamento delle spese in economia 
approvato con delibera del C.C. n°21 del 29 marzo 2007 
con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’individuazione di una professionista a 
cui affidare il servizi di progettazione definitiva e 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione ai sensi D.lgs. 81/2008 concernente i lavori di 
“realizzazione del canale di guardia per la protezione del 
centro abitato da rischio idrogeologico’’

determinazione n° 201-02 del 27/04/2010 venne affidato
all’Ing. Mario Mossa, l’incarico di Attività di Supporto al
Responsabile del Procedimento dei lavori citati in
oggetto e precisamente secondo quanto previsto nel
DPR 554/99, 

Istanza parere R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente
Servizio SAVI , procedura al VIA, 09/05/2011   

determinazione n° 632-02 del 30/11/2012 venne affidato
all’Archeologo D.ssa Raffaella Carta, con studio in via
Mameli, 123 Cagliari, P.I. 03329110922, C.F.
CRTRFL71E44H501H, l’incarico professionale
concernente relazione Archeologica e quant’altro
richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, necessaria
all’ottenimento del previsto Nulla Osta da parte della
stessa Soprintendenza 

Istanza parere Assessorato EE.LL Ufficio Tutela
Paesaggio del 24/12/2013     

parere/determinazione della R.A.S. Assessorato EE.LL
Ufficio Tutela Paesaggio, pervenuto in data 11/07/2014 
ns. prot. 6456, favorevole, a condizione che siano
rispettate le prescrizioni espresse dal MiBACT in esso
indicate, e precisamente: il rispetto delle prescrizioni delle
procedure di VIA, la messa a dimora delle essenze
arboree eventualmente espiantate o abbattute in fase di
esecuzione dei lavori nelle vicinanze dell’ubicazione
originaria, il rivestimento degli attraversamenti stradali del
canale realizzato con blocchi autoportanti per le scarpate
e i piedritti e intonaco o calcestruzzo faccia vista per le
travature;

deliberazione C.C.14 del 21/07/2015 di approvazione del
progetto definitivo - esecutivo di realizzazione
dell'intervento denominato: "Canale di guardia per la
protezione del centro abitato dal rischio
idrogeologico 1 lotto Funzionale" con l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità
delle aree interessate dai lavori , la dichiarazione di
pubblica utilità, adozione della variante allo strumento
urbanistico, come meglio evidenziato negli elaborati
grafici aggiornati del P.U.C Tavole B4 e B5 

03/05/2016, verbale di immissione in possesso aree in
esproprio e stato di cosistenza 

08/05/2017 verbale di consegna provvisoria con esclusivo
riferimento alla carattrizzazione dei terreni 

22/06/2018 Il Ministero della Ambiente ha dato il Nulla Ostta
all'avvio dei lavori richedendo ad ARPAS la trasmissione della
validazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione  

12/09/2019 Deliberazione RAS 36/38 di Autorrizazione di
Assogettabilità al VIA, D.lgs 152/2008, su richiesta Comunale
del 21/02/2019

20/07/2020 inizio lavori Maggio 2021 Fine lavori, secondo croprogramma di
progetto 300 gg, salvo proroghe, imprevisti e/o perizie
di variante. 

deliberazione G.M. 157 del 28/11/2007 venne approvato il 
progetto preliminare rimodulato dall’Ufficio Tecnico Comunale

determinazione n° 224-02 del 12/05/2009 venne 
approvato il vergale di gara e affidato l’incarico di 
progettazione  direzione lavori, misura e contabilità e 
coord della sicurezza i concernente i lavori oggetto della 
presente, allo studio professionale: Studio Sardegna 
Ingegneria S.c.r.a.l., 

in data 31/05/2010 lo Studio Sardegna Ingegneria 
S.c.r.a.l., ha provveduto a trasmettere la progettazione 
definitiva – esecutiva del 1° lotto funzionale dei lavori 
citati in oggetto; precisando che relativamente al maggior 
dettaglio del livello di progettazione sono emerse 
differenze rispetto alle previsioni del progetto preliminare 
con un aumento dei costi effettivi delle opere, pertanto è 
stato impossibile prevedere la totale realizzazione 
dell’opera, procedendo alla progettazione di dettaglio 
limitandola ad un lotto funzionale per il tratto che va dal 
ricettore finale del Rio Is Cannas sino alla S.S. 195

determinazione 316/02 del 05/07/2012 impegno spesa
relativo all'incentivo art 92 c.5 dDlgs 163/2006 a favore
dell UTC per l'elaborazione della progettazione
preliminare 

Istanza parere R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente
Corpo Forestale Servizio Ispettorato 12/12/2013 

parere della R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente Corpo
Forestale Servizio Ispettorato, pervenuto in data
08/04/2014 ns. prot. 3287, favorevole, senza alcuna
prescrizione;

comunicazione acqusizione aree agli interessati del
procedimento espropriativo, con indicazione
dell'indennità di esproprio ed eventuale cessione
bonaria, note prot. 7724 del 29/09/2015 

21/07/2016  Rep 970 contratto d'appalto 29/03/2017 affidamento ed impegno di spasa analisi chimiche
delle terre piano di caratterizzazione all'ARPAS

01/06/2018 Determinazione RAS Ass. LL.PP. 19305/738 di
Autorizzazione alla realizzazione del Canale di Guardia, ai sensi
dell'art 93 e seguenti del R.D. 523/1904.

20/09/2020 deposito frazionamento aree oggetto esproprio Dicembre  2020  completamento prodedura esproprio e rogiti   Luglio 2021 collaudo e conto finale ,salvo proroghe,
imprevisti e/o perizie di variante.

deliberazione C.C. 50 del 28/11/2007, così come previsto la 
normativa vigente, venne inserito  l’intervento di cui all’oggetto 
nella variazione n° 3 del programma triennale delle OO.PP. 
2007/2009, annualità 2007

invito ai professionisti alla procedura negoziata note prot
1677 del 18/02/2009, per la gare del 24/03/2009

Istanza parere Soprintendenza per i beni archeologici per
la provincia di Cagliari e Oristano;15/02/2013

parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare Direzione Generale per la tutela del
territorio, pervenuto in data 04/11/2014 ns. prot. 10052,
relativamente ed esclusivamente al Piano di
Caratterizzazione, con il quale le attività di
caratterizzazione possono essere iniziate a condizione
che: 1 il piano delle attività sia concordato con al
Provincia di Cagliari e l’ARPAS; 2. le metodiche da
adottare siano condivise dall’ARPAS;

Determinazione a contrarre 423/02 del 10/09/2015 da
affidarsi tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 122
del D.lgs 163/2006 . approvazione degli schemi di lettera
d’invito/disciplinare e allegati

Gara espletata in data 24/03/2009 aggiiudicazione 
provvisoria professionista 

parere/autorizzazione, della R.A.S. Assessorato ai
LL.PP. Servizio Genio Civile, pervenuto in data
18/04/2013 ns. prot. 3610, favorevole e tenuto conto
delle prescrizioni in esso indicato di carattere
esclusivamente operativo da rispettare in corso d’opera

Maggio 2012  durante l’iter di verifica di assoggettabilità al 
via presso il SAVI, è stato necessario integrare la
progettazione preliminare dei seguenti elaborati: All. G -
piano di caratterizzazione,  All. C - relazione gestione
terre da scavo, All. D - relazione acustica, All. E - studio
preliminare ambientale,   All. C1 - planimetria gestione
terre da scavo, All. F - planimetria rilievo fotografico
simulazione intervento, All. D1 - planimetria indicazioni
piano acustico. redatti dall’ufficio tecnico comunale a
firma del RUP Ing. Gian Luca Lilliu.

invito alle imprese alla procedura negoziata note prot
7622 24/09/2015, per la gare del 16/09/2015

n° 726-02 del 13/11/2009 venne affidato al Geologo
Pietro Pittau, l’incarico per la redazione della relazione
geologica, necessaria all’elaborazione della
progettazione definitiva 

parere della R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente
Servizio SAVI, pervenuto in data 23/05/2013 ns. prot.
4920, favorevole, con il quale veniva deliberato di non
sottoporre ad ulteriore procedura di VIA il progetto
oggetto della presente, nel rispetto delle prescrizioni in
esso indicato di carattere esclusivamente operativo da
rispettare in corso d’opera

progetto definitivo esecutivo trasmesso dallo Studio
Sardegna Ingegneria Scarl, con nota ns. prot. 7228 del
31/07/2014, debitamente aggiornato secondo tutte le
prescrizioni dettate dagli Enti sopra citati

Gara espletata in data 16/10/2015 aggiudicazione
provvisoria 

Avanzamento procedurale
(es. progettazione preliminare, 

definitiva, affidamento, 
approvazioni ecc.) ***

determinazione 461/02 del 12/09/2009, sub
procedimento DI affidamento in cottimo fiduciario alla
ditta Servizi Geotecnci snc dei lavori di esecuzione di
una serie di sondaggi e prove di laboratorio necessarie
all'elaborazione  della progettazione definitiva dei lavori di 
realizzazione del canale di guardia e finalizzati alla
redazione di una  apposita relazione geologica

parere della Soprintendenza per i beni archeologici per la
provincia di Cagliari e Oristano, pervenuto in data
29/03/2013 ns. prot. 2986, favorevole, a condizione che
in fase di scavo, sbancamento e movimenti terra, tali
operazioni vengano effettuate alla presenza di un
archeologo abilitato

comunicazione agli interessati dell’avvio del
procedimento espropriativo, effettuato agli interessati
con note prot. 8526 del 16/09/2014, 

05/11/2015 deteminazione n° 554/02 aggiudicazione
definitiva 

determinazione 744/02 del 20/11/2009, incentivo al UTC
art 92 dlgs 163/2006 per il sub procedimento dei lavori di
esecuzione di una serie di sondaggi e prove di
laboratorio necessarie all'elaborazione della
progettazione definitiva dei lavori di realizzazione del
canale di guardia.

determinazione 521/02 del 30/10/2013 impegno spesa 

relativo all'incentivo art 92 c.5 dDlgs 163/2006 a favore del 

R.U.P. 

certificato di regolare esecuzione, del 05/10/2009
inerente il sub procedimento dei lavori di esecuzione di
una serie di sondaggi e prove di laboratorio necessarie
all'elaborazione  della progettazione definitiva dei lavori di 
realizzazione del canale di guardia

Istanza parere R.A.S. Assessorato ai LL.PP. Servizio
Genio Civile del 29/07/2009 

Sarroch 24/09/2020 DATI CERTI  f.to IL R.U.P. 

DATI PRESUNTI  Ing. Gian Luca Lilliu 


